

MINISTRE DES MINES ET DE L'ENERGIE

AUTORITE DE REGLEMENTATION DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberte-paix

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

GENERALITES			PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT				EXECUTION	
Réf. No. (1)	Description des services (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant provisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oultron) (5)	Examen CCMP (Oultron) (6)	Date Préparé des TOR et AMI (7)	Date avis CCMP/ DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restrictive et préparation de la manifestation (11)	Date avis CCMP/ DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/ DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date Fin d'évaluation (19)	Date avis CCMP/ DNCMP (20)	Date avis CCMP/ DNCMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)
1	Assistance pour la mise en place des textes sur la réforme et l'organisation interne de l'ARSE	AMI	100 000 000	oui	non	25/03/2015	09/04/2015	10/04/2015	18/05/2015	17/04/2015	02/07/2015	17/07/2015	24/07/2015	07/09/2015	28/09/2015	13/10/2015	28/10/2015	04/11/2015	13/11/2015	30/11/2015	07/12/2015	22/12/2015	28/12/2015	6 mois	BM
2	Mission de contrôle technique et de suivi des travaux de construction et d'extension du bâtiment de l'ARSE	CR	5 000 000	non	oui	-	-	-	-	10/02/2015	17/02/2015	-	24/02/2015	10/03/2015	20/03/2015	27/03/2015	-	03/04/2015	07/04/2015	14/04/2015	21/04/2015	-	05/05/2015	10 mois	FP
3	Assistance à la mise en œuvre des recommandations de la politique énergétique	CR	5 000 000	non	oui	-	-	-	-	10/06/2015	17/06/2015	-	24/06/2015	08/07/2015	20/07/2015	27/07/2015	-	03/08/2015	07/08/2015	14/08/2015	21/08/2015	-	04/09/2015	3 mois	FP
4	Elaboration de suivi de la gestion du Patrimoine des ouvrages et équipements de production et de distribution dans le secteur du service public de l'eau et de l'assainissement	CR	20 000 000	non	oui	-	-	-	-	10/02/2015	17/02/2015	-	24/02/2015	10/03/2015	20/03/2015	27/03/2015	-	03/04/2015	07/04/2015	14/04/2015	21/04/2015	-	05/05/2015	3 mois	FP
5	Audit des comptes exercice 2014	CR	7 000 000	non	oui	-	-	-	-	15/04/2015	22/04/2015	-	28/04/2015	13/05/2015	27/05/2015	03/06/2015	-	10/06/2015	15/06/2015	22/06/2015	29/06/2015	-	13/07/2015	1 mois	FP
COUT TOTAL			227 000 000																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFPP : Sélection Fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix
CI : Consultant Individuel
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
FP : Fonds propres
BM : Banque Mondiale



10 FEV 2015

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015

FOURNITURES ET TRAVAUX

Fournitures et Travaux		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES															EXECUTION	
		GENERALITES					EVALUATION DES OFFRES					EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION	
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMg. (Où/non) (5)	Examen CCMP (Où/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)		
1	Achat de logiciels	CR	5 000 000	non	oui	11/02/2015	18/02/2015		25/02/2015	11/03/2015	25/03/2015	01/04/2015		22/04/2015	2 mois	FP		
2	Travaux d'extension du bâtiment de l'ARSE	AOO	270 000 000	Oui	non	24/02/2015	11/03/2015		18/03/2015	17/04/2015	18/05/2015	02/06/2015		23/06/2015	8 mois	FP		
3	Mobiliers de bureau	CR	12 000 000	non	oui	11/02/2015	18/02/2015		25/02/2015	11/03/2015	25/03/2015	01/04/2015		22/04/2015	2 mois	FP		
4	Travaux d'aménagement de bureaux	DRP	1 500 000	non	non	18/02/2015			25/02/2015	04/03/2015	11/03/2015			18/03/2015	7 jours	FP		
5	Matériels de bureau	CR	13 000 000	non	oui	11/02/2015	18/02/2015		25/02/2015	11/03/2015	25/03/2015	01/04/2015		22/04/2015	2 mois	FP		
6	Matériels informatiques	CR	7 650 000	non	oui	11/02/2015	18/02/2015		25/02/2015	11/03/2015	25/03/2015	01/04/2015		22/04/2015	2 mois	FP		
7	Matériels et Outillages techniques	CR	10 000 000	non	oui	19/03/2015	26/03/2015		02/04/2015	16/04/2015	30/04/2015	07/05/2015		28/05/2015	2 mois	FP		
8	Sélection d'un promoteur-investisseur pour projet pilote de centrales d'énergie électrique à base d'énergie renouvelable	AOI		oui	non	11/02/2015	26/02/2015		05/03/2015	20/04/2015	20/05/2015	04/06/2015		25/06/2015	36 mois	FP		
COÛT TOTAL			319 150 000															

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
AOO : Appel d'Offres ouvert
CRI : Consultation Restreinte
CRI : Consultation Restreinte Internationale
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Période Technique et Financière (Bailleur de fonds)
BE : Bon d'Engagement
FP : Fonds propres (Budget de l'ARSE)
ou* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans ce cas d'espace
DAO : Dossier d'Offres



10 FEV 2015

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics