

AUTORITE DE REGLEMENTATION DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

30/01/14

Période couverte par le Plan de passation de marchés : DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2014

FOURNITURES ET TRAVAUX

Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (CFA) (4)	Examen DNCMP (ou/ni) (5)	Examen CCMP (ou/ni) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Achat de logiciels	CR	4 000 000	non	oui	02/04/2014	10/04/2014		17/04/2014	02/05/2014	16/05/2014	23/05/2014		06/06/2014	2 mois	FP
2	Travaux d'extension du bâtiment de l'ARSE	ADO	100 000 000	oui	non	24/06/2014	09/07/2014		16/07/2014	14/08/2014	12/09/2014	29/09/2014		20/10/2014	6 mois	FP
3	Aménagement du bureau du Directeur Général de l'ARSE et autres bureaux	ADO	19 000 000	non	oui	04/02/2014	11/02/2014		18/02/2014	20/03/2014	18/04/2014	25/04/2014		16/05/2014	1 mois	FP
4	Travaux d'aménagement de bureaux	ADO	23 500 000	non	oui	18/02/2014	25/02/2014		04/03/2014	03/04/2014	02/05/2014	09/05/2014		30/05/2014	1 mois	FP
5	Matériels de bureau	CR	5 000 000	non	oui	25/03/2014	02/04/2014		09/04/2014	23/04/2014	07/05/2014	14/05/2014		28/05/2014	1 mois	FP
6	Matériels informatiques	ADO	20 050 000	non	oui	11/02/2014	18/02/2014		25/02/2014	27/03/2014	25/04/2014	02/05/2014		23/05/2014	1 mois	FP
7	Matériels et Outillages techniques	CR	10 000 000	non	oui	02/07/2014	10/07/2014		17/07/2014	31/07/2014	14/08/2014	21/08/2014		04/09/2014	2 mois	FP
COUT TOTAL			181 550 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

AOO : Appel d'Offres ouvert

CR : Consultation Restreinte

CRI : Consultation Restreinte Internationale

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenariat Technique et Financier (bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

FP : Fonds propres (budget de l'ARSE)

ou : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans ce cas d'espace

DAO : Dossier d'Appel d'Offres



30 JAN 2014

Directeur national
du contrôle des marchés publics

AUTORITE DE REGLEMENTATION DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE

Date d'approbation du plan de passation de marche : Plan original : 30/01/14
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marches : DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2014

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Rel. No. (1)	Description des services (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (CFA) (4)	Examen DMCAP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (5)	Date Préparation des TOR et DMCAP sur AMI (7)	Date avis CCMP/ AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restrictive et préparation DP (11)	Date avis CCMP/ DMCAP sur DP (12)	Date non objet- tion du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/ NC sur DP (17)	Date non objet- tion du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin d'évaluation (20)	Date avis CCMP/ DMCAP (21)	Date Négocia- tion (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)
1	Pour suite du processus de sélection d'un Consultant pour l'assistance à la mise en place des textes réglementaires sur la gestion du réseau de l'éclairage public au Togo	AMI	20 000 000	non	oui																				
2	Sélection d'un producteur indépendant d'énergie renouvelable (a)	AMI		oui	non	13/02/2014	28/02/2014	07/03/2014	06/05/2014	05/06/2014	20/06/2014		27/06/2014	25/09/2014	16/10/2014	31/10/2014		07/11/2014	17/11/2014	02/12/2014	09/12/2014		30/12/2014	6 mois	FP
3	Assistance pour la mission d'études, d'élaboration et de suivi des travaux d'extension du bâtiment de l'ARSE	CR	10 000 000	non	oui					04/02/2014	11/02/2014		18/02/2014	04/03/2014	14/03/2014	21/03/2014		28/03/2014	01/04/2014	08/04/2014	15/04/2014		06/05/2014	8 mois	FP
4	Assistance pour la mise en place des textes sur la réforme et l'organisation interne de l'ARSE (a)	AMI	200 000 000	oui	non	20/02/2014	07/03/2014	14/03/2014	15/04/2014	15/05/2014	30/05/2014		06/06/2014	21/07/2014	11/08/2014	26/08/2014		02/09/2014	11/09/2014	26/09/2014	03/10/2014		24/10/2014	6 mois	FP
5	Assistance pour la mise à jour du manuel de procédures de l'ARSE	CR	10 000 000	non	oui					25/02/2014	04/03/2014		11/03/2014	25/03/2014	04/04/2014	11/04/2014		18/04/2014	22/04/2014	29/04/2014	06/05/2014		27/05/2014	4 mois	FP
6	Poursuite du processus de sélection d'un Consultant pour l'audit de la Centrale thermique de contour-Gbèlè Togo SA	AMI	100 000 000	oui	non									06/02/2014	27/02/2014	14/03/2014		21/03/2014	31/03/2014	15/04/2014	27/04/2014		13/05/2014	6 mois	FP
COUT TOTAL			340 000 000																						

Etapes déjà réalisées en 2013

Etapes déjà réalisées en 2013

- (a) : Délégation de service public
(b) : Contribution de l'ARSE : 50 000 000 CFA et contribution de la Banque Mondiale : 150 000 000 CFA
AMI : Appel à Manifestation d'intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFOC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection Fondée sur le Plus Bas Prix
SFBP : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
DT : Qualité Technique
DDP : Demande de prix
CIC : Consultant Individuel
MOCAP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
COMAP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de fonds)
CP : Fonds propres



30 JAN 2014

Directeur national
du contrôle des marchés publics

[Signature]